

Valutazione della attività della ROR in relazione al

PIANO ANNUALE DI ATTIVITA' 2010

approvato dal CCR e dal Comitato di Direzione

Vista la delibera costitutiva della ROR (dicembre 2008) e considerate le finalità della rete oncologica come già espresse dal Piano Sanitario Regionale 2009-2011 e più in generale dal Piano Oncologico Nazionale 2010-2012, si individuano i seguenti obiettivi secondo quanto indicato all'art.6 punto b della DGR 1662/2008.

Obiettivo n° 1

INDIVIDUAZIONE DEI SINGOLI NODI DELLA RETE, LE LORO COMPETENZE, LA LORO INTERAZIONE .			
azioni concrete	soggetti responsabili	risultati attesi	tempi di attuazione
<ul style="list-style-type: none"> definizione del modello organizzativo della rete. 	<ul style="list-style-type: none"> CCR 	<ul style="list-style-type: none"> modello organizzativo elaborato <i>Il modello è stato elaborato e approvato dal Comitato di Coordinamento e successivamente dal Comitato di Direzione. Il testo è stato pubblicato sul sito della ROR</i> 	<p>2010 si</p>
<ul style="list-style-type: none"> mappatura delle strutture oncologiche della ROR, rilevazione delle risorse umane – tecnologiche, rilevazione dei volumi di attività con schede informatizzate validate dalle direzioni sanitarie delle singole aziende. 	<ul style="list-style-type: none"> CCR 	<ul style="list-style-type: none"> mappa elaborata <i>la mappatura è stata elaborata, ma non è ancora disponibile perché è necessaria una ulteriore revisione e la validazione da parte delle Direzioni Aziendali.</i> 	<p>2010 si</p>

Obiettivo n° 2

DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI ACCESSO ALLA RETE - LA PRESA IN CARICO

Sviluppare l'accoglienza oncologica e l'avvio del paziente alla gestione multidisciplinare attraverso il coinvolgimento dei servizi oncologici territoriali e dei medici di famiglia.

azioni concrete	soggetti responsabili	risultati attesi	tempi di attuazione
<ul style="list-style-type: none"> elaborazione di una raccomandazione alle Direzioni Aziendali per l'istituzione e l'organizzazione di punti di accoglienza oncologica 	<ul style="list-style-type: none"> CCR + aziende 	<ul style="list-style-type: none"> raccomandazione elaborata <i>E' stata elaborata la Raccomandazione n.1 "Preso in carico dei pazienti oncologici nella Rete Regionale e l'implementazione della multidisciplinarietà". deliberata dalla Giunta Regionale (DGR n. 2012 del 30-12-2010)</i> attivazione punti di accoglienza almeno 1 per azienda 	<p>2010 si</p> <p>2010/11</p>

Obiettivo n° 3

DEFINIZIONE DEL PERCORSO ASSISTENZIALE DEL PAZIENTE PER LE SINGOLE PATOLOGIE NEOPLASTICHE

azioni concrete	soggetti responsabili	risultati attesi	tempi di attuazione
<ul style="list-style-type: none"> elaborazione da parte dei Gruppi oncologici multidisciplinari (GOM) aziendali interaziendali di un proprio percorso assistenziale che parta dallo screening fino alle fasi terminali di malattia e che tenga conto delle competenze e delle capacità organizzative presenti in loco ed anche delle possibilità di integrazione offerte dalla ROR. 	<ul style="list-style-type: none"> GOM 	<ul style="list-style-type: none"> percorsi assistenziali elaborati <i>Sono stati elaborati i Percorsi Assistenziali per alcune patologie presso le Aziende Ospedaliere di Perugia e Terni e la ASL</i> 	<p>2010/11 si</p>
<ul style="list-style-type: none"> integrazione dei percorsi assistenziali elaborati dai GOM 	<ul style="list-style-type: none"> CCR+ referenti 	<ul style="list-style-type: none"> Modelli dei percorsi assistenziali per patologia condiviso a livello 	<p>2010/11</p>

aziendali e interaziendali per arrivare a modelli omogenei e coerenti in tutta la regione	GOM	regionale elaborati Sono in corso di elaborazione	
---	-----	---	--

Obiettivo n° 4

MESSA IN COMUNE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI ATTRAVERSO L'ADOZIONE DELLA STRATEGIA DELLA MULTIDISCIPLINARIETÀ			
azioni concrete	soggetti responsabili	risultati attesi	tempi di attuazione
<ul style="list-style-type: none"> costituzione di una commissione ROR per l'implementazione della multidisciplinarietà 	<ul style="list-style-type: none"> CCR 	<ul style="list-style-type: none"> Commissione insediata La commissione è stata insediata ed ha collaborato alla elaborazione della raccomandazione per la multidisciplinarietà 	2010 si
<ul style="list-style-type: none"> implementazione dei Gruppi Oncologici Multidisciplinari (GOM) aziendali interaziendali e regionali 	<ul style="list-style-type: none"> Commissione ROR+aziende 	<ul style="list-style-type: none"> n° GOM attivati Sono stati attivati : 1 GOM Regionale per il Melanoma costituito da specialisti di tutte le competenze attinenti alla diagnosi e alla cura; il referente del GOM è : il Dott.Stefano Simonetti 	2010 si
<ul style="list-style-type: none"> ottimizzazione organizzativa dei GOM già attivati 	<ul style="list-style-type: none"> Commissione ROR + aziende 	% casi esaminati % referti collegiali -L'indicatore non può essere al momento calcolato in mancanza di un sistema gestionale informatico unico la cui realizzazione è stata posticipata -La visita oncologica multidisciplinare inclusa nel tariffario regionale - Sono state attivate e concluse tutte le procedure relative alla certificazione di eccellenza europea del GOM regionale per i tumori neuroendocrini da parte della European Neuroendocrine Tumors Society	2010/11 si

Obiettivo n° 5

STANDARDIZZAZIONE DEI PERCORSI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI			
azioni concrete	soggetti responsabili	risultati attesi	tempi di attuazione
<ul style="list-style-type: none">• elaborazione da parte dei GOM regionali e dell'insieme dei GOM aziendali e interaziendali di protocolli comuni sulla base delle evidenze scientifiche reperibili in letteratura.	<ul style="list-style-type: none">• GOM	Protocolli elaborati per : <ul style="list-style-type: none">• melanoma• carcinoma del Colon• mammella• tumori neuroendocrini <p><i>Sono stati elaborati protocolli comuni per il Melanoma cutaneo</i></p>	2010/11 Si

Obiettivo n° 6

SISTEMA DI INDICATORI

L'utilizzo di indicatori è fondamentale per la sorveglianza e la valutazione delle attività svolte nell'ambito della rete oncologica. Il ruolo degli indicatori è duplice: fornire un quadro del contesto oncologico e individuare determinanti modificabili (elementi su cui agire per migliorare il funzionamento del servizio oncologico). Il sistema di indicatori si basa sull'inserimento di tali strumenti quantitativi in studi specifici e sullo sviluppo integrato del registro tumori. Un sistema di indicatori basato sull'espansione del registro tumori (stadio alla diagnosi, sopravvivenza, mortalità, appropriatezza dei trattamenti somministrati in relazione alle caratteristiche del caso) è stato proposto per il cancro della mammella nel capitolo dedicato all'interno del Documento di Valutazione del Servizio Sanitario della regione Umbria. Obiettivi simili vengono attualmente perseguiti anche da altre reti oncologiche (Toscana , Piemonte).

azioni concrete	soggetti responsabili	risultati attesi	tempi di attuazione
<ul style="list-style-type: none">Individuazione di un sistema di indicatori per le diverse sedi tumorali	<ul style="list-style-type: none">GOM + registro tumori umbro di popolazione (RTUP)	<ul style="list-style-type: none">indicatori per n° .patologie	2010
<ul style="list-style-type: none">Implementazione della registrazione degli indicatori in studi specifici o all'interno del sistema informatico del registro tumori	<ul style="list-style-type: none">GOM + registro tumori umbro di popolazione (RTUP)	<ul style="list-style-type: none">per n° .patologie	2010
<ul style="list-style-type: none">Analisi degli indicatori in uso per i tumori della mammella, colon-retto, melanoma	<ul style="list-style-type: none">GOM + registro tumori umbro di popolazione (RTUP)	<ul style="list-style-type: none">Elaborazione dei risultati	2010
<ul style="list-style-type: none">Revisione e aggiornamento del sistema di indicatori per le sedi elencate	<ul style="list-style-type: none">GOM + registro tumori umbro di popolazione (RTUP)	<ul style="list-style-type: none">Sistema revisionato	2010/11

Obiettivo n° 7

GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO

Tutti i nuovi pazienti con patologie oncologiche dovrebbero essere valutati collegialmente dal GOM di quell'Azienda o comunque portati alla discussione di un GOM interaziendale o regionale. E' dimostrato ampiamente ed è facilmente intuibile come tale strategia, se applicata sistematicamente, possa ridurre l'errore medico, per lo meno per quanto riguarda le scelte terapeutiche, in maniera consistente, con innegabili effetti positivi per quanto riguarda il contenzioso medico- legale.

azioni concrete	soggetti responsabili	risultati attesi	tempi di attuazione
<ul style="list-style-type: none"> Implementazione della multidisciplinarietà in tutte le strutture della ROR 	VEDI OBIETTIVO N°4	VEDI OBIETTIVO N°4	
<ul style="list-style-type: none"> Adozione in tutte le strutture oncologiche della ROR di un sistema informatico gestionale unico per raggiungere la sicurezza della somministrazione di farmaci chemioterapici. 	<ul style="list-style-type: none"> Commissione ROR per l'informatizzazione + Aziende 	<ul style="list-style-type: none"> Adozione e messa a regime del sistema gestionale unico <p><i>Il sistema è stato adottato dalla Azienda Ospedaliera di Perugia e in via sperimentale dalla ASL 3,</i></p>	2010/11 si
<ul style="list-style-type: none"> Preparazione centralizzata dei farmaci antitumorali presso i centri attrezzati dei Poli per i servizi territoriali delle ASL nel cui territorio insistono le aziende ospedaliere. 	<ul style="list-style-type: none"> Gruppo di lavoro della ROR per i farmaci antitumorali 	<ul style="list-style-type: none"> Elaborazione di un progetto di fattibilità <p><i>Avviato Progetto tra ASL 2 e Azienda Ospedaliera di Perugia</i></p>	2010/11 si
<ul style="list-style-type: none"> Centralizzazione presso un unico ospedale per le altre ASL. 	<ul style="list-style-type: none"> Gruppo di lavoro della ROR per i farmaci antitumorali 	<ul style="list-style-type: none"> Elaborazione di un progetto di fattibilità 	2010/11

Obiettivo n° 8

IL PIANO INTEGRATO PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE AFFERENTE ALLA ROR			
azioni concrete	soggetti responsabili	risultati attesi	tempi di attuazione
<ul style="list-style-type: none"> creazione di una commissione per la formazione che comprenda le principali figure professionali atte a svolgere in maniera continuativa tale compito 	<ul style="list-style-type: none"> CCR 	<ul style="list-style-type: none"> commissione costituita 	2010
<ul style="list-style-type: none"> organizzazione di convegni annuali per i GOM e i gruppi di lavoro. 	<ul style="list-style-type: none"> CTS + GOM 	Convegni organizzati per: <ul style="list-style-type: none"> carcinoma del colon melanoma tumori della tiroide tumori neuroendocrini <p><i>E' stato organizzato un convegno a carattere interregionale sui tumori della tiroide</i></p>	2010 si, in parte
<ul style="list-style-type: none"> corsi di formazione per personale medico e sanitario su tematiche inerenti l'attività clinica e di ricerca della ROR: 	<ul style="list-style-type: none"> CTS + GOM 	corsi espletati : <ul style="list-style-type: none"> Psiconcologia <i>Il corso è stato espletato</i> applicazione di un sistema gestionale informatico per la chemioterapia 	2010 si, in parte
<ul style="list-style-type: none"> attribuzione di crediti formativi ECM per i membri dei gruppi multidisciplinari con modalità omogenee in tutte le aziende regionali 	<ul style="list-style-type: none"> CCR + uffici di formazioni e delle aziende e regione 	<ul style="list-style-type: none"> Crediti attribuiti <i>I crediti formativi sono stati attribuiti dalle singole aziende ai componenti del GOM di loro competenza</i> 	2010 si

Obiettivo n° 9

ATTIVITÀ LEGATA ALLA VISIBILITÀ DELLA ROR / COLLABORAZIONI			
azioni concrete	soggetti responsabili	risultati attesi	tempi di attuazione
<ul style="list-style-type: none"> Organizzazione della prima Conferenza Organizzativa della ROR 	<ul style="list-style-type: none"> CCR 	<ul style="list-style-type: none"> Conferenza organizzata Rinviata per ragioni istituzionali 	Autunno 2010
<ul style="list-style-type: none"> Diffusione dell'utilizzo del Logo su carta intestata dei servizi oncologici da impiegare soprattutto nei referti collegiali dei GOM, nelle lettere di dimissione dai reparti e day hospital, nei referti dell'attività ambulatoriale (vedi modello organizzativo) Dizione Rete Oncologica Regionale sulle targhe delle strutture oncologiche Stessa dizione riportata come affiliazione dagli autori di lavori scientifici o di relazioni a congressi (per quelli in lingua inglese si propone la formula "Umbria Regional Cancer Network") 	Aziende + GOM	<ul style="list-style-type: none"> Referti e lettere di dimissione recanti il logo in tutte le aziende della regione Targhe strutture oncologiche recanti il logo Logo sui lavori scientifici 	2010-2011
<ul style="list-style-type: none"> proposta di un coordinamento tra le varie associazioni di volontariato in oncologia della regione ed individuazione nel loro ambito di uno o più referenti e partecipazione dei referenti alla consulta regionale 	<ul style="list-style-type: none"> CCR 	<ul style="list-style-type: none"> proposta elaborata 	2010-2011
<ul style="list-style-type: none"> proposta di stipula di una convenzione quadro con la regione che definisca il ruolo del volontariato nell'assistenza domiciliare. 	<ul style="list-style-type: none"> CCR 	<ul style="list-style-type: none"> proposta elaborata 	2010
<ul style="list-style-type: none"> Collaborazione con l'Istituto Toscano Tumori (ITT) Rinnovo della convenzione con il Direttore Operativo dell'ITT, Prof G. Amunni per la definizione di aree di ricerca di comune interesse 	<ul style="list-style-type: none"> CCR 	<ul style="list-style-type: none"> Convenzione rinnovata La convenzione è stata rinnovata 	2010 si

Obiettivo n° 10**SVILUPPO ATTIVITÀ DI RICERCA**

Al di là delle ricerche sponsorizzate dalla ROR continueranno ovviamente tutte le ricerche cliniche che le singole strutture oncologiche hanno avviato, da sole o in collaborazione, nei vari ambiti sperimentali dell'oncologia.

Ipotesi di uno stralcio delle ricerche cliniche in corso nella nostra regione dall'osservatorio nazionale in modo da avviare un "registro regionale" per quanto attiene all'oncologia.

azioni concrete	soggetti responsabili	risultati attesi	tempi di attuazione
<ul style="list-style-type: none"> Elaborazione di una proposta da parte del CCR per la costituzione di una Commissione per la ricerca che riunisca i principali ricercatori della regione, universitari ed ospedalieri, in modo da poter formulare un piano generale ed arrivare ad una vera sinergia tra le varie iniziative 	<ul style="list-style-type: none"> CCR + CTS 	<ul style="list-style-type: none"> Commissione costituita 	2010
<ul style="list-style-type: none"> Implementazione di studi osservazionali 	GOM Tiroide + RTUP GOM melanoma + RTUP	Studi osservazionali avviati per: 1. carcinomi della tiroide 2. melanoma Sono stati avviati in collaborazione con il RTUP i due studi osservazionali	2010 si

Obiettivo n° 11**SVILUPPO DELLA IT**

azioni concrete	soggetti responsabili	risultati attesi	tempi di attuazione
<ul style="list-style-type: none"> Insiadimento ed inizio di attività della Commissione per l'informatizzazione con i referenti del servizio informatico della regione e delle aziende sanitarie, i responsabili del RTUP e operatori sanitari a vario titolo interessati al problema 	<ul style="list-style-type: none"> CCR + aziende 	<ul style="list-style-type: none"> Commissione costituita <p>La commissione è stata insediata La commissione ha provveduto alla stesura delle linee essenziali di un progetto per l'adozione di un programma informatico gestionale unico</p>	2010 si
<ul style="list-style-type: none"> Elaborazione di un progetto per un programma informatico comune per le anatomie patologiche 	<ul style="list-style-type: none"> CCR + aziende + tavolo di coordinamento anatomico patologi 	<ul style="list-style-type: none"> Progetto elaborato <p>Il programma informatico comune per le anatomie patologiche è stato adottato ed è in corso di implementazione in tutti i servizi della Regione</p>	2010 si

<ul style="list-style-type: none"> Elaborazione di un progetto e implementazione di un sistema gestionale informatico unico per tutte le attività oncologiche della regione 	<ul style="list-style-type: none"> CCR commission e 	<ul style="list-style-type: none"> Progetto elaborato N° aziende dove il sistema è stato implementato <p><i>Il progetto è stato elaborato e il sistema è stato adottato dalla Azienda Ospedaliera di Perugia e in via sperimentale dalla ASL 3,</i></p>	<p>2010/11</p> <p>si</p>
<ul style="list-style-type: none"> Costruzione e gestione di un portale informatico dedicato alla ROR 	<ul style="list-style-type: none"> CCR 	<ul style="list-style-type: none"> Portale attivato <p><i>Il portale è stato attivato dall'Ingegnere Bianconi ed è in continuo aggiornamento;</i></p>	<p>2010</p> <p>si</p>

Obiettivo n° 12

Gruppi di lavoro e Progetti di Rete

I gruppi di lavoro rappresentano uno strumento di aggregazione e di collaborazione tra diverse competenze specialistiche per poter studiare un argomento specifico, valutarne la rilevanza, prospettare risposte e/o soluzioni.

Al fine di migliorare gli standard operativi della rete possono essere elaborati progetti su specifiche tematiche.

azioni concrete	soggetti responsabili	risultati attesi	tempi di attuazione
<ul style="list-style-type: none"> Elaborazione di un documento di indirizzo sul ruolo dell' Ipertermia in oncologia, 	<ul style="list-style-type: none"> CTS + GdL ipertermia 	<ul style="list-style-type: none"> Documento elaborato <p><i>È stato elaborato un position paper da parte di un Gruppo di Lavoro specifico e il documento è stato approvato in data dal CCR ed è disponibile sul sito della ROR</i></p>	<p>2010</p> <p>si</p>
<ul style="list-style-type: none"> Elaborazione e condivisione di un modello di Consenso informato unico per la rete riguardante le attività specifiche dell'oncologia medica. 	<ul style="list-style-type: none"> GdL consenso informatico 	<ul style="list-style-type: none"> Modello elaborato 	<p>2010</p>
<ul style="list-style-type: none"> Elaborazione di un documento sull'uso razionale dei Marker Tumoriali 	<ul style="list-style-type: none"> GdL Marker tumorali 	<ul style="list-style-type: none"> Documento elaborato 	<p>2010</p>
<p>E' stato costituito un GdL permanente sull'uso razionale dei farmaci oncologici ad alto costo. E' stato elaborato un documento che sarà oggetto di una raccomandazione (il documento non era stato previsto nel piano annuale delle attività della ROR)</p>			<p>2010</p> <p>si</p>

